

Microproyecto RECORDIS: L2 (Reconstrucción de la Memoria y el Patrimonio de la Escuela Rural: Segundas lenguas)

PLANIFICACIÓN DE TRABAJO

TAREAS	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO
FASE I: FUNDAMENTOS Y PREPARACIÓN					
TAREA 1. Planificación del trabajo y cronograma de actividades					
TAREA 1. Revisión de la literatura					
TAREA 2. Realización del instrumento: Precuestionario					
FASE II: IMPLEMENTACIÓN Y RECOPIACIÓN DE ENCUESTAS					
TAREA 3. Contacto con los centros y elección del alumnado encuestador					
TAREA 4. Recopilación de permisos y formación de docentes					
TAREA 5. Revisión y corrección: Cuestionario final					
TAREA 6. Aplicación de la prueba					
TAREA 7. Recopilación de encuestas, codificación y volcado de datos					
TAREA 8. Análisis de encuestas					
FASE III: SÍNTESIS Y DIFUSIÓN DE RESULTADOS					
TAREA 9. Confección de resultados					
TAREA 10. Redacción del informe de investigación					
TAREA 11. Difusión (congreso, publicación y curso de formación)					